

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76 /TB-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

### THÔNG BÁO

**Kết luận của Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình hoạt động của các Ban Quản lý dự án**

Ngày 07/3/2020, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Trần Tiến Hưng Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì làm việc với các Ban Quản lý dự án: Đầu tư XDCT giao thông tỉnh, Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh, Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để nghe báo cáo tình hình hoạt động của các Ban. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc các Ban Quản lý dự án.

Sau khi nghe lãnh đạo các Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các đại biểu tham dự họp và các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các Ban Quản lý dự án trong thời gian qua. Các Ban Quản lý dự án đã tập trung thực hiện công tác chuyên môn; kiện toàn tổ chức, bộ máy; cơ bản hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm; hoạt động của các Ban đã bắt đầu đi vào nề nếp, chuyên nghiệp; các dự án được tiếp nhận, chuyển giao và triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ; các tồn tại, vướng mắc tại các Ban quản lý và tại từng dự án đã từng bước được tháo gỡ. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn mà các Ban Quản lý dự án phải tập trung để xử lý dứt điểm, như: Bộ máy các Ban còn còn cồng kềnh, chưa tinh giản theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt; tồn tại, vướng mắc tại một số dự án chưa được xử lý dứt điểm (Quyết toán các dự án tái định cư tại Khu kinh tế Vũng Áng; thanh, quyết toán tại Dự án Nâng cấp tuyến đê La Giang, Dự án Cống Đò Diêm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn; Dự án âu tránh trú bão Cửa Hội, Xuân Phổ, Nghi Xuân (giai đoạn 1)...), việc phối hợp giữa các Ban với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chưa nhịp nhàng; việc chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý dự án, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc, đảm bảo các dự án triển khai hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng; UBND tỉnh yêu cầu các Ban Quản lý dự án, các sở, ban, ngành liên quan nghiêm túc thực hiện tốt một số nội dung sau:

## 1. Đối với các Ban quản lý dự án

- Đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, đặc biệt trong Ban lãnh đạo của các Ban để xây dựng chiến lược phát triển các Ban một cách bền vững. Tiếp tục sắp xếp, tinh giản bộ máy đảm bảo phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và phù hợp kế hoạch công việc thực tế của các Ban trong từng thời kỳ.

- Chủ động, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc thuộc thẩm quyền của các Ban (tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án...). Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành các dự án dở dang, chuẩn bị kết thúc để tránh phát sinh thêm chi phí không cần thiết.

- Chủ động làm việc, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục các dự án theo quy định, giải quyết các tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

- Căn cứ quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, chủ động xây dựng chương trình, dự án, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, đặc biệt là hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp, hệ thống giao thông trọng điểm, công trình thủy lợi trọng điểm.

- Chủ động làm việc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để làm việc với các bộ, ngành trung ương để tìm kiếm, kêu gọi các dự án đầu tư từ nguồn vốn trung ương, nguồn vốn ODA.

## 2. Đối các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan

- Theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các Ban triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định; xem xét, xử lý và tham mưu giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị của các Ban Quản lý dự án.

- Liên hệ, kết nối, phối hợp với các Ban làm việc với các bộ, ngành Trung ương để tìm kiếm, kêu gọi các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách trung ương và các nguồn vốn ODA.

- Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo chức năng khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp phương tiện, lái xe của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu các nội dung công việc thuộc thẩm quyền liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn có liên quan (hướng dẫn thực hiện, bộ đơn giá theo các định mức mới về khảo sát, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị...) để áp dụng trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trước trước ngày 15/4/2020.

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu tổ chức đấu giá các mỏ vật liệu xây dựng đã có trong quy hoạch đúng quy định của pháp luật để cung cấp nguồn vật liệu cho các dự án; đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc tận dụng đất thải từ các dự án (có thể sử dụng thi công các dự án khác) để các địa phương, Ban quản lý dự án biết, thực hiện, tránh thất thoát, lãng phí.

### 3. Về các đề xuất kiến nghị của các ban Quản lý dự án:

- Về việc bố trí nguồn vốn các dự án theo đề xuất của các Ban: Giao các Ban rà soát, tổng hợp báo cáo cụ thể bằng văn bản, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở ngành, địa phương liên quan xem xét, căn cứ các quy định, khả năng cân đối nguồn vốn, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

- Về việc bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách tỉnh cho các dự án ODA: Yêu cầu các Ban rà soát, tổng hợp báo cáo cụ thể bằng văn bản, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

- Về bố trí chi phí quản lý dự án của các Ban: Yêu cầu các Ban rà soát, báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính. Giao Sở Tài chính kiểm tra, rà soát báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định nhằm đảm bảo kinh phí cho các Ban hoạt động.

- Về dự toán chi phí các dự án ODA: UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Văn bản số 1244/UBND-KT<sub>1</sub> ngày 06/3/2020 giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, xin ý kiến của Bộ Xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện.

- Về hỗ trợ tiền lương năm 2020 cho 15 biên chế hiện có của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, soát xét, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2020.

- Về bố trí kinh phí thực hiện lập hồ sơ khảo sát, thiết kế của Dự án nạo vét của Sốt (sông Nghèn), xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Dự án xử lý sạt lở bờ biển xã Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh: Yêu cầu các Ban rà soát, báo cáo cụ thể bằng văn bản, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

- Về vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án:

+ Yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã có dự án tập trung cao trong công tác giải phóng mặt bằng và bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí theo cam kết để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; địa phương nào chậm trễ thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Yêu cầu các Ban cử cán bộ làm đầu mối thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của từng dự án, gửi UBND trước ngày 20/3/2020. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách tổ chức kiểm tra, làm việc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của các dự án để bàn giao cho các chủ đầu tư; hàng tuần tổng hợp đưa vào báo cáo giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

- Về chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ đảm bảo thi công xong phần khối lượng còn lại của gói thầu Đức Thọ 1, Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp Miền Trung: Giao Công an tỉnh, UBND huyện Đức Thọ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Ban quản lý dự án thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Về đề nghị bố trí trụ sở làm việc của Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Yêu cầu các Ban rà soát, có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá cụ thể, căn cứ các quy định báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về đề nghị điều chuyển xe ô tô biển kiểm soát 38A-000.03 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh: Yêu cầu Ban có báo cáo cụ thể bằng văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá cụ thể, căn cứ các quy định báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Về các tồn tại, vướng mắc tại Dự án Nâng cấp tuyến đê La Giang, Dự án Công Đò Điểm và Hệ thống kênh trục sông Nghèn; Dự án âu tránh trú bão Cửa Hội, Xuân Phô, Nghi Xuân (giai đoạn 1): Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung xử lý dứt điểm theo chức năng, thẩm quyền, chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Về việc di dời hệ thống đường điện, công trình của Viễn thông Hà Tĩnh xây dựng trong phạm vi Dự án Hệ thống thủy lợi Ngân Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Yêu cầu Ban có báo cáo cụ thể các vướng mắc, tiến độ cần phải di dời hệ thống đường điện, công trình viễn thông nêu trên, gửi UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương trước ngày 20/3/2020.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương theo chức năng nhiệm vụ, kiểm tra cụ thể để giải quyết, chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp cần thiết, tham mưu Văn bản của UBND tỉnh gửi Viễn thông Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để xem xét, xử lý dứt điểm, không để tồn tại kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án; hoàn thành trước ngày 25/3/2020.

4. Về đề xuất bàn giao một phần trụ sở của Ban QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh cho Sở Tài nguyên và Môi trường khai thác, sử dụng: Yêu cầu Ban

QLDA dân dụng và công nghiệp tỉnh rà soát lại nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc, sắp xếp hợp lý, tránh sử dụng lãng phí, không hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh, để xem xét xử lý kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị, địa phương liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, GT, NL<sub>1</sub>, KT<sub>1</sub>, GT<sub>1</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**\* Lê Minh Đạo**