

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Đường giao thông nông thôn xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên
thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt
tỉnh Hà Tĩnh vốn vay Quỹ Phát triển Ảp Xe út (đợt 5)**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 01/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh một số nội dung dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt văn kiện dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Cẩm Thịnh, thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã

bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh vốn vay Quỹ Phát triển Ảp Xê út - đợt 5;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-DDCN ngày 07/01/2025; Báo cáo kết quả thẩm tra và đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 1194/BC-STC ngày 24/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Đường giao thông nông thôn xã Cẩm Thịnh, thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh vốn vay Quỹ Phát triển Ảp Xê út - đợt 5.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian khởi công: Ngày 15/11/2022.

- Thời gian hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: Ngày 30/6/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
	Tổng số	3.923.376.000	3.706.806.000
1	Chi phí xây dựng	3.239.913.000	3.230.200.000
2	Chi phí QLDA	90.718.000	90.718.000
3	Chi phí tư vấn	361.143.000	330.197.198
4	Chi phí khác	66.698.000	55.690.802
5	Dự phòng	164.904.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Vốn đầu tư thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị QT được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị QT được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6) = (4) - (3)
Tổng số	3.923.376.000	3.706.806.000	3.706.806.000	0	0
1. Vốn NSNN	3.923.376.000	3.706.806.000	3.706.806.000	0	0
Ngân sách Trung ương	3.923.376.000	1.300.255.734	1.300.255.734	0	0
Nguồn vốn NS cấp tỉnh		2.406.550.266	2.406.550.266	0	0
2. Vốn khác					

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			3.706.806.000	
1	Tài sản dài hạn			3.706.806.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan

1. Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư):

- Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	3.706.806.000	
1	Vốn NSNN	3.706.806.000	
	Ngân sách Trung ương	1.300.255.734	
	Nguồn vốn NS cấp tỉnh	2.406.550.266	
2	Vốn khác		

- Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán:

+ Tổng nợ phải thu: Không.

+ Tổng nợ phải trả: Không.

(Chi tiết công nợ có phụ lục kèm theo)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các thông tin, số liệu đề xuất tại Tờ trình số 07/TTr-DDCN ngày 07/1/2025 và chịu trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Nghiêm túc kiểm điểm các tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra các tồn tại, hạn chế, sai phạm theo Kết luận của Thanh tra tỉnh và trong việc chậm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; yêu cầu không để xảy ra sai sót trong quá trình quản lý thực hiện các dự án tiếp theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng giá trị tài sản: Tổng số 3.706.806.000 đồng

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	3.706.806.000	

3. Trách nhiệm của đơn vị, cơ quan liên quan:

- Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh (nay là Kho bạc nhà nước khu vực XI - cơ quan kiểm soát, thanh toán): chịu trách nhiệm về việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sở Tài chính (cơ quan thẩm tra, đề xuất quyết toán): chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác của các thông tin, sự phù hợp với quy định của pháp luật, số liệu thẩm tra và các nội dung đề xuất tại Văn bản số 1194/BC-STC ngày 24/3/2025 và chịu trách nhiệm về kết quả trực tiếp thẩm tra quyết toán theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

4. Các nghiệp vụ khác:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các cơ quan liên quan xử lý tất toán tài khoản Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước khu vực XI, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư), Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (đơn vị tiếp nhận tài sản) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KT, KT₃.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Báu Hà

CHI TIẾT CÔNG NỢ
DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN XÃ CẨM THỊNH, HUYỆN CẨM XUYỀN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị quyết toán	Đã chi trả	Công nợ còn tồn đọng đến ngày lập báo cáo QT	
					Phải trả	Phải thu
	TỔNG SỐ		3.706.806.000	3.706.806.000	-	-
1	Liên danh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Sông Ngân và Công ty Cổ phần Tân Thịnh	Xây dựng	3.230.200.000	3.230.200.000	-	-
2	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình 479	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	217.633.000	217.633.000	-	-
4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh	Quản lý dự án	90.718.000	90.718.000	-	-
		Lập HSMT và đánh giá HSDT; Thẩm định HSMT gói thầu xây lắp; Thẩm định KQ LCNT xây lắp	8.790.198	8.790.198	-	-
5	Công ty Cổ phần xây dựng Xuyên Hà	Giám sát thi công xây dựng	103.774.000	103.774.000	-	-
5	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội – Công ty Bảo hiểm MIC Quảng Bình	Bảo hiểm công trình	8.250.000	8.250.000	-	-
6	Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn/ Binh chủng Công binh	Khảo sát lập phương án và thi công rà phá bom mìn, vật nổ	23.561.536	23.561.536		
7	Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh	Thẩm định thiết kế và dự toán	3.066.000	3.066.000	-	-
8	Sở Tài chính Hà Tĩnh	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	20.813.266	20.813.266	-	-

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH