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Phụ lục: Cam kết của các xã, phường, đơn vị về bàn giao mặt bằng

	Xã, phường, đơn vị
	Thời hạn bàn giao mặt bẳng
	Dự án

	Kỳ Khang
	30/10/2025
	Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận

	Kỳ Anh
	20/11/2025
	

	Hải Ninh
	30/10/2025
	

	Đức Thọ
	30/10/2025
	Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh.

	Đức Thịnh
	20/11/2025
	

	Đức Quang
	30/10/2025
	

	Trường Lưu
	30/10/2025
	

	Vũng Áng
	30/10/2025
	Dự án Đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa, tỉnh Hà Tĩnh

	Kỳ Thượng
	30/10/2025
	Dự án Nâng cấp, sữa chữa đường trục xã Kỳ Thượng (đoạn ĐH.145 cũ)

	Tiên Điền
	15/12/2025
	Dự án Hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân

	Nghi Xuân
	20/11/2025
	Dự án Xây dựng tuyến đường An - Giang - Tiên - Yên (HL12), huyện Nghi Xuân (giai đoạn 1)

	Cổ Đạm
	30/11/2025
	Dự án Tuyến đường phát triển du lịch xã Cương Gián - Xuân Liên (giai đoạn 2)

	Đức Thọ
	25/10/2025
	Đường từ thị trấn Đức Thọ đến Khu lưu niệm Trần Phú, huyện Đức Thọ

	Phúc Trạch
	30/10/2025
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường huyện ĐH90 (HL5 cũ) huyện Hương Khê

	Hương Xuân
	25/10/2025
	

	Đồng Lộc
	30/11/2025
	Hồ sinh thái Ngã Ba Đồng Lộc

	Hương Khê
	20/12/2025
	Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê (AFD Hương Khê)

	Hương Khê
	25/10/2025
	Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hoà Hải, huyện Hương Khê (Huyện lộ 1)

	Hương Khê
	30/11/2025
	Đường giao thông bảo vệ an ninh biên giới kết hợp bảo vệ phát triển thác Vũ Môn và phát triển vùng huyện Hương Khê giai đoạn 1 (Huyện lộ 6)

	Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và HTKV
	Hoàn thành hạ tầng khu TĐC ngày 30/11/2025
	
Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

	Thạch Hà
	40 ngày từ khi hoàn thiện khu TĐC
	

	Lộc Hà
	30/11/2025
	Xử lý cấp bách đê Tả Nghèn, huyện Lộc Hà

	Lộc Hà
	31/12/2025
	Hạ tầng Khu du lịch biển huyện Lộc Hà

	Hương Đô
	05/12/2025
	Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh (đoạn Km39+030 ÷ Km47+830)

	Thành Sen
	15/11/2025 (riêng đoạn Km0+00-Km0+800: hoàn thành trước ngày 30/3/2026 theo VB số 7158/UBND-GT1 ngày 19/9/2025)
	Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông

	Thành Sen, Trần Phú
	15/11/2025 hoàn thành GPMB đối với các trường hợp đã lập phương án BT, HT, TĐC; hoàn thành GPMB 15/12/2025
	Dự án Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

	Trần Phú
	30/12/2025
	Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh

	Trung tâm PT quỹ đất
	Các khu TĐC: đủ điều kiện người dân vào xây nhà tháng 12/2025; hoàn thành vào tháng 03/2026
	



Dự án Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài

	Hà Huy Tập
	Trong tháng 12/2025  
	






