

Số: /GM-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2026

GIẤY MỜI
Làm việc về giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện dự án
Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng 3

UBND tỉnh tổ chức làm việc với Liên danh Nhà đầu tư về tình hình, giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng 3 (theo đề nghị của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tại Văn bản số 1339/ĐLDK-ĐTĐXD ngày 17/6/2026).

1. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh (phòng họp xem tại Bảng tin điện tử).

2. Thời gian: Bắt đầu từ **08h00 ngày 25/6/2026 (thứ Năm)**.

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:

- Đồng chí Trần Bá Hộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn;

- Đại diện Lãnh đạo, các thành phần liên quan của các Nhà đầu tư trong liên danh thực hiện Dự án trên (giao Sở Tài chính tin, mời);

4. Phân công nhiệm vụ:

- Đề nghị đại diện Liên danh Nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án (tiến độ, các nội dung đã triển khai, các khó khăn, vướng mắc (nếu có)); dự kiến triển khai các công việc tiếp theo; các đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh để triển khai dự án đảm bảo tiến độ; tài liệu gửi các đại biểu và trực tiếp báo cáo tại cuộc họp.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án; các kiến nghị, đề xuất (nếu có); tài liệu gửi các đại biểu và trực tiếp báo cáo tại cuộc họp.

- Các đại biểu chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan, tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Phòng QT-TV (để bố trí);
- Trung tâm TT và XTHTĐT tỉnh (tham dự);
- Lưu: VT, KT, KT₃.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Văn Sơn